Parczew, dnia 26.04.2019 roku

(oznaczenie Zamawiajgcego)

Do wszystkich Uczestnikow
post.: AZ-VI1.272.2.2019

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zawiadamia, ze postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje zadania pn. Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem
oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOTS00 oraz GESUT
etap II1.2 zostalo uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6, ktérego tres¢ brzmi nastgpujaco:
.Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli wystgpila istotna zmiana
okolicznosci powodujac, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zamoéwienia nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezeéniej przewidziec”

Uzasadnienie uniewaznienia postgpowania

W trakcie prowadzonego postepowania Zamawiajacy zostal poinformowany przez Lidera
projektu — Powiat Lubelski o przesunigeciu $rodkéw w ramach projektu co skutkuje koniecznoscig
zabezpieczenia wlasnych $rodkéw Powiatu Parczewskiego. Zaistniala istotna zmiana okolicznosei
powoduje, ze kontynuowanie postgpowania przetargowego nie lezy w interesie publicznym.

Zamawiajacy zwiazany jest swoim budzetem w ktorym nie posiada zabezpieczonych srodkéw na
realizacje inwestycji. W zwiazku z tym Powiat Parczewski zobligowany jest do przestrzegania ustawy
o finansach publicznych i powinien wydatkowaé $rodki zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem,
zgodnie z celem na ktéry zostaly przekazane i zaplanowane. Zamawiajacy udzielajac zamowien
gospodaruja $rodkami publicznymi, shizacymi zaspokojeniu potrzeb szerszej zbiorowosci, co
nastepuje w ramach realizacji budzetu. Powiat Parczewski jako dysponent srodkéw publicznych jest
zobowiazany do racjonalnego oraz efektywnego wydatkowania $rodkéw publicznych. Poniesienie
nieprzewidzianych wczeéniej dodatkowych kosztéw moze negatywnie wplyna¢ na interes publiczny w
ujeciu zadan zamawiajacego, czyli realizacji jego zadaf ustawowych, dla ktérych podmiot ten
zostal utworzony. Powstanie dodatkowych zobowigzaf finansowych powoduje uszezuplenie Zasobow
finansowych zamawiajacego przewidzianych na zaspokajanie innych potrzeb publicznych.

Zmiana budzetu projektu byla niezalezna od Zamawiajgcego i nie mogla by¢ przez niego
przewidziana. Powiat Parczewski nie jest rowniez wstanie przewidzie¢ terminu w ktérym
zagwarantowane zostang $rodki na realizacjg inwestycji.

Dalsze prowadzenie postgpowania na okreslonych warunkach bylaby niecelowe oraz wigzataby

sie z wyrzgdzeniem szkody w mieniu publicznym.
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